
Id TaakmodusTaaknaam Duur Begindatum Einddatum Voorafgaande

taken

Resourcenamen Hoeveelheid vrijwilligers Inschrijflijst coördinator activiteit

1

2

3 1 Nieuwbouw loods Zeilvereniging 114 dagen vri 27-7-18 zat 17-11-18

4 1.1 Lantaarnpaal verwijderen/kabel
afkoppelen

1 dag vri 27-7-18 vri 27-7-18 vrijwilligers 0 vrijwilligers Rob Wilfred

5 1.2 Uitzetten piketten 1 dag vri 27-7-18 vri 27-7-18 vrijwilligers 0 vrijwilligers Theo Rob

6 1.3 Omzetten tegels op meer pallets 1 dag vri 27-7-18 vri 27-7-18 vrijwilligers minimaal 4 vrijwilligers Rob

7 1.4 Uitgraven bouwput 1 dag zat 28-7-18 zat 28-7-18 5 uitbesteed 0 vrijwilligers Meijer Rob

8 1.5 Afvoer zwarte grond 1 dag zat 28-7-18 zat 28-7-18 5 uitbesteed 0 vrijwilligers Meijer Rob

9 1.6 Aanvoer zand 1 dag zat 28-7-18 zat 28-7-18 5 uitbesteed 0 vrijwilligers Meijer Rob

10 1.7 Doek plaatsen 1 dag zat 28-7-18 zat 28-7-18 5 vrijwilligers 1 vrijwilliger Jurjen Rob

11 1.8 Zand verdichten 1 dag zat 28-7-18 zat 28-7-18 5 vrijwilligers 1 vrijwilliger Jurjen Rob

12

13 1.9 Heipalen uitzetten 1 dag zon 19-8-18 zon 19-8-18 11 vrijwilligers 2 Vrijwilligers Theo Rob

14 1.10 Heipalen slaan incl. beton 1 dag maa 27-8-18 maa 27-8-18 13 uitbesteed 0 vrijwilligers

15 1.11 Uitgraven rond palen, hoogte aangeven 1 dag maa 27-8-18 maa 27-8-18 vrijwilligers 1 vrijwilliger Klaas Rob

16 1.12 Bovenzijde palen afslijpen 1 dag maa 27-8-18 maa 27-8-18 uitbesteed 0 vrijwilligers

17

18 1.13 Graven fundatie 1 dag vri 31-8-18 vri 31-8-18 14 vrijwilligers minimaal 4 vrijwilligers Rob

19 1.14 Bekisting plaatsen 1 dag zat 1-9-18 zat 1-9-18 18 vrijwilligers 2 Vrijwilligers Rob

20 1.15 Bewapening aanbrengen 1 dag zat 1-9-18 zat 1-9-18 18 vrijwilligers minimaal 2 vrijwilligers Theo

21 1.16 Fundering storten 1 dag maa 3-9-18 maa 3-9-18 20 uitbesteed 0 vrijwilligers Rob

22 1.17 Droogtijd beton 25 dagen din 4-9-18 vri 28-9-18 21 uitbesteed 0 vrijwilligers

23

24 1.18 Lijmankers uitmeten en plaatsen 1 dag zat 29-9-18 zat 29-9-18 22 vrijwilligers 1 vrijwilliger Rob

25 1.19 Plaatsen Staalconstructie 8 dagen zat 29-9-18 zat 6-10-18 22 vrijwilligers minimaal 4 vrijwilligers Rob

28 1.20 Plaatsen borstwering 1 dag zat 13-10-18 zat 13-10-18 25 vrijwilligers minimaal 4 vrijwilligers Wilfred

29 1.21 Plaatsen gevelplaten 15 dagen zat 13-10-18 zat 27-10-18 25 vrijwilligers minimaal 4 vrijwilligers Wilfred

33 1.22 Plaatsen isolatie en dakbedekking 5 dagen maa
29-10-18

vri 2-11-18 29 uitbesteed

34 1.23 Zetwerk inmeten en aanleveren 5 dagen maa
29-10-18

vri 2-11-18 29 uitbesteed

35 1.24 Zetwerk aanbrengen 1 dag zat 3-11-18 zat 3-11-18 34 vrijwilligers 2 Vrijwilligers Rob

36 1.25 Plaatsen kozijnen/deuren/ramen 1 dag zat 3-11-18 zat 3-11-18 29 vrijwilligers 2 Vrijwilligers Rob

37 1.26 Plaatsen overheaddeuren 5 dagen maa
29-10-18

vri 2-11-18 25 uitbesteed

38

39 1.27 Riolering aanleggen 1 dag zat 3-11-18 zat 3-11-18 21 vrijwilligers minimaal 4 vrijwilligers Rob

40 1.28 Mantelbuis(zen) t.b.v. kabels
aanbrengen

1 dag zat 3-11-18 zat 3-11-18 21 vrijwilligers 2 Vrijwilligers Rob

41

42 1.29 Bestrating in de loods aanleggen 15 dagen zat 20-10-18 zat 3-11-18 25 vrijwilligers minimaal 4 vrijwilligers Arjen

46 1.30 Elektrische installatie aanleggen 8 dagen zat 27-10-18 zat 3-11-18 33 vrijwilligers 2 Vrijwilligers Wilfred

49 1.31 Buitenbestrating aanleggen 15 dagen zat 3-11-18 zat 17-11-18 42 vrijwilligers minimaal 4 vrijwilligers Arjen

53 2 Verbouwing kleedruimtes inclusief ombouw
watersysteem

92 dagen zat 5-1-19 zat 6-4-19

54 2.1 schatting start tot eind 92 dagen zat 5-1-19 zat 6-4-19 vrijwilligers Wilfred/Theo
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